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Travaux de rénovation et d'extension du lycée
Les Pierres Vives

Le chantier d’agrandissement et de rénovation du lycée Les Pierres Vives a débuté en novembre 2022
pour une durée de 38 mois. Il est cependant a I'arrét depuis juin 2023.

L’extension du lycée va permettre de répondre a I'augmentation du nombre d’éleves : ils sont
aujourd’hui 1 500 lycéens pour une capacité d’'accueil de 1 200, qui passera a 1 800 apres travaux.

L'objectif est également de rénover des batiments vieux de 30 ans.

Le projet prévoit d'accroitre les surfaces des locaux d’enseignement (création de 2 salles de sport, de
laboratoires pour les filieres scientifiques), d'agrandir et de moderniser le Centre de Documentation et
d’Information (CDI), les locaux des professeurs et ceux dédiés a I'encadrement scolaire.

L'espace restauration sera restructuré et agrandi (1300 couverts/jour). Un auditorium de 280 places
sera également construit, permettant de pérenniser I'espace artistique.

L'agrandissement se fera dans les périmetres actuels du lycée, conduisant a une densification du site
scolaire. Cela induira une recomposition du site et de ses batiments, la création d’une nouvelle facade
d’accueil et un nouvel ancrage du lycée au sein de la ville.

Chantier du lycée les Pierres Vives a l'arrét

Le chantier de rénovation/agrandissement du lycée Les Pierres Vives, porté par la Région ile-de-France
(gestionnaire des lycées), est a I'arrét depuis juin 2023 suite a la mise en redressement judiciaire de
I’entreprise ADC, titulaire du marché public (lot 1) concernant le gros ceuvre de ces travaux.
L'entreprise ADC est donc dans l'incapacité de poursuivre le chantier.

Le tribunal de commerce doit prendre une décision courant septembre afin de dénouer cette situation.

Il devrait trancher entre une mise en liquidation de I'entreprise ADC et une reprise d'activité par un tiers
candidat. A défaut d’entreprise reprenant |'activité, I’arrét du chantier durerait au moins 12 mois, temps
de mise en ceuvre d’une nouvelle procédure de marché public pour la partie résiduelle des travaux
engages.

Dans ces circonstances, afin de permettre aux éleves d’effectuer leur rentrée en toute sécurité, le
Maitre d'ouvrage délégué de la Région, en accord avec la Ville, a fait réaliser la sécurisation immédiate
de lI'acces du chantier et décidé des mesures de précaution a mettre en ceuvre pour assurer la
préservation du chantier (ouvrages en cours de construction) pendant la durée d’arrét des travaux.

Nous vous tiendrons informés, sur cette page, de la décision du tribunal de commerce et de I'évolution



des travaux dés que nous les recevrons.

Calendrier prévisionnel avant l'arrét des travaux

Le chantier a débuté en novembre 2022 par trois mois de phase préparatoire. Il durera jusqu’a fin
2025/début 2026 suivant différentes phases.

L'établissement n’étant pas fermé durant ces travaux, leur évolution dépend a la fois des contraintes
liées a la présence des éléves (périodes d’examens, prise en compte des nuisances sonores, etc.) et
d’éventuels aléas de chantier.

¢ Phase 1 (février 2023 - avril 2024) :
o construction du nouveau batiment F incluant la demi-pension (au rez-de-chaussée) ainsi que
les salles de musique et la salle polyvalente (a I'étage) ;
o déplacement de I'ancien batiment F (batiment démontable) le long de la rue des Alouettes ;
o construction d’un second batiment démontable provisoire.

e Phase 2 (mai 2024 - mai 2025) :

o déconstruction du batiment E existant et construction du nouveau batiment E (en extension
du batiment B) comprenant le péle sportif, le nouveau pole de technologie et des salles de
classes ;

o restructuration de I'ancienne demi-pension pour y implanter les nouveaux locaux du CDI et
des professeurs.

¢ Phase 3 (juin - déc. 2025) :
o restructuration de I'ancien poéle de technologie pour y implanter les nouvelles salles de
sciences, en extension du poéle scientifique existant.

Tout au long de ces 3 phases, d’autres travaux seront réalisés lors des périodes de fermeture de
|’établissement : réaménagement du hall d’entrée et de I'ancien CDI pour y installer les nouveaux
locaux de la vie scolaire, la nouvelle loge et le nouveau p6le médical, travaux de mise en accessibilité,
rénovation des couvertures, aménagements extérieurs et plantations, etc.

De plus, dans le cadre de ces travaux, la rue des Alouettes est mise en sens unique, de la rue des Cents
Arpents vers I'entrée du lycée.

Projet vertueux

Le projet se veut ambitieux d'un point de vue environnemental : I’'enveloppe du batiment sera
bioclimatique (elle consomme 1/3 de I’énergie nécessaire a un batiment classique, soit un niveau de
performance supérieur a la réglementation). Les espaces verts seront valorisés et la gestion de I'eau
sera plus efficiente.

Financée par la Région lle-de-France, I'opération s’éléve a 32 millions d’euros et est pilotée par ile-de-
France Construction Durable. La maitrise d'ouvrage est représentée par la Direction des Opérations du
Péle Lycées de la Région lle-de-France.
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